

Утверждаю:

Директор МБУ ДО «Спортивная школа
«Победа»

А.В. Чугуев

2026 г.



**План-график мероприятий
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Спортивная школа «Победа»
по подготовке к отопительному сезону
2026 – 2027 гг.**

№	Мероприятие	Срок проведения	Ответственный	Результат
1.	Издание нормативного акта о назначении ответственного за эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей	до 01.07.2026 г	директор	приказ от 10.04.2026 г. № 78
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	до 01.09.2026 г.	главный инженер	
3.	Осмотр и проверка канализационных сетей	до 01.09.2026 г.	главный инженер	
4.	Осмотр и проверка водопроводных сетей	до 01.09.2026 г.	главный инженер	
5.	Осмотр и проверка электросетей	до 01.09.2026 г.	главный инженер	
6.	Осмотр и проверка внутренних теплосетей	до 01.09.2026 г.	главный инженер	
7.	Осмотр и проверка задвижек	до 01.09.2026 г.	главный инженер	
8.	Осмотр и проверка узла тепловой энергии	до 01.09.2026 г.	главный инженер	
9.	Осмотр и проверка утепления помещений	до 01.09.2026 г.	главный инженер	
10.	Осмотр и проверка утепления оконных и дверных блоков	до 01.09.2026 г.	главный инженер	
11.	Согласование с МКУ «Благоустройство НМО» работ по техническому обслуживанию внутренней системы теплоснабжения	ежемесячно	главный инженер	